Siracusa. I ritardi nei lavori al Porto Grande, l'ex assessore Foti: "inspiegabile, come si procederà adesso?"

Le notizie sui ritardi nei lavori di completamento del porto Grande ed il quasi blocco in banchina 2 insieme al mancato allaccio della cabina Enel realizzata alla Marina al centro del dibattito politico. SiracusaOggi.it ha scoperto il caso ed i relativi problemi e tra i primi a reagire dopo la lettura degli articoli dedicati alla vicenda è l'ex assessore ai lavori pubblici, Alfredo Foti.

Ha firmato una apposita interrogazione comunale con cui chiede di conoscere "la data presunta di completamento dei lavori, se è stata disposta dal Rup e dalla direzione dei lavori ulteriore proroga o ulteriore perizia di variante per il completamento degli stessi e se ciò inciderà sul quadro economico o sul bilancio dell'Ente".

Quanto ai lavori di allaccio Enel della cabina mimetizzata al Foro Italico, Alfredo Foti si mostra sorpreso per il mancato avvio ("perchè non sono inspiegabilmente iniziati") motivo per cui vuole un impegno preciso anche qui: "la data presunta d'inizio e fine lavori".