

Ripartiti i lavori di realizzazione della bretella tra lo svincolo di Lido di Noto e Pachino

Sono ripartiti i lavori di realizzazione della bretella di collegamento fra lo svincolo autostradale del Lido di Noto e i Comuni di Pachino e Portopalo, nonché con la Villa del Tellaro. Sbloccata, dunque, una stasi che andava avanti da mesi. Soddisfatto, ma solo in parte, il presidente della commissione Bilancio dell'Ars, Vincenzo Vinciullo. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la ditta che, a suo tempo, si è aggiudicata i lavori avrebbero trovato delle soluzioni alle problematiche sorte. I lavori avrebbero dovuto concludersi lo scorso luglio. "Non sono, invece, nemmeno al 50 per cento - osserva il deputato regionale del Nuovo Centro Destra - e di conseguenza verranno consegnati con oltre due anni di ritardo. La proposta dell'esponente di minoranza è quella di aumentare la presenza di lavoratori nel cantiere per accelerare e recuperare il tempo perduto. Vinciullo è pronto a presentare un'interrogazione parlamentare per comprendere le ragioni per cui lo svincolo di Noto in direzione Siracusa continua a rimanere chiuso, "creando gravissimi e insopportabili disagi ai cittadini che da Noto devono andare in direzione Catania".